

PROYECTO 3 (2016- 2020)

COLOCACIÓN DE NOMENCLADOR

DESCRIPCIÓN / ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN

La Planta Urbana de Joaquín Suárez es muy extensa. Nuestras calles han tenido muy precaria señalización realizada por comisiones barriales, generando una cartelería algo desprolija que no se ajusta a ningún patrón específico. Se realizará inversión en el año 2019.

OBJETIVO GENERAL

Instalar un sistema de nomenclatura adecuado para organizar la circulación de pobladores y visitantes, incorporando a las esquinas señalización para identificación urbana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ⌚ Señalizar con cartelería adecuada distintos puntos de interés de la localidad.
- ⌚ Colocar cartelería con los nombres de la calles.

BENEFICIARIOS

Toda la población, 24000 habitantes.

LOCALIZACION

Planta Urbana.

ACTIVIDADES

Compra y colocación de cartelería.

CRONOGRAMA NOMENCLATOR 2019

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1)COMPRA DE MATERIAL DE CARTELERÍA Y COLOCACIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE CARTELERÍA COLOCACIÓN				COMPRA DE MATERIAL DE CARTELERÍA COLOCACIÓN			COMPRA DE MATERIAL DE CARTELERÍA COLOCACIÓN		

PRESUPUESTO NOMENCLATOR 2019

Recursos	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Rubro afectado	Fuente de financiamiento	
					Presupuestal	Extra presupuestal
COMPRA DE MATERIALES Y COLOCACION DE CARTELES			300000	171-154		
Total			300000			